

Le Plan Local d'Urbanisme

La procédure d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme et le calendrier prévisionnel

Les étapes de la procédure

Les étapes clés pour les élus

Les habitants

PHASE ETUDE

CONCERTATION POPULATION

Diagnostic et définition des objectifs
3 mois / Mai - Juillet 2016

Définition du projet de territoire :
le P.A.D.D*.
2 mois / Août - Sept. 2016

*Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable

Traduction réglementaire du projet :
Elaboration du zonage, du règlement
10 mois / Oct. 2016 - Juin 2017

Constitution du dossier Arrêt Projet
1 mois / Juillet 2017

Débat sur le P.A.D.D.
au sein du Conseil Municipal

Délibération
d'Arrêt Projet du P.L.U.

Bilan de la
concertation

PHASE ADMINISTRATIVE

Consultation officielle
des services de l'état
3* mois / Août - Octobre 2017

Enquête publique
2* mois / Novembre - Décembre 2017

Approbation du Plan Local
d'Urbanisme
Mars 2018

* Délais incompressibles